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¿Qué es el CEPEP? 
El Centro de Estudios para la Preparación y 
Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
(CEPEP), es un fideicomiso creado en el año de 
1994 por el gobierno federal por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y administrado por el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este 
centro tiene como propósito contribuir a 
optimizar el uso de los recursos destinados a la 
realización de proyectos y programas de 
inversión, así como la capacitación 
permanente en preparación y evaluación 
socioeconómica de proyectos, para todos los 
niveles de gobierno. 
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Un proyecto de inversión tiene un ciclo de vida en 
el que debe ser preparado, ejecutado y puesto en 
marcha, cada una de estas etapas tiene su 
momento y su periodo de realización. La adecuada 
gestión de la preinversión de los proyectos 
aumenta la posibilidad de éxito en la toma de 
decisión de llevarlos a cabo o no, asimismo, reduce 
la incertidumbre de los resultados esperados 
durante las etapas de ejecución y operación. 

Un proyecto generalmente surge de una “IDEA” 
que se plantea con la intención de atender un 
asunto de interés público (problema, necesidad, 
oportunidad, riesgo o ambiental). A nivel de IDEA, 
se pueden ocurrir diversas cosas que en ningún 
caso son un proyecto. Las ideas pueden ser buenas 
o malas. Las malas ideas es muy probable que se 
rechacen porque se perciban como descabelladas 
o no factibles a simple vista y las que parecieran 
buenas ideas, tendrían que analizarse a más 
detalle para poder saber si realmente son factibles 
realizarlas o convenga analizarlas con mayor 
cuidado realizando estudios, es decir, es necesario 
analizarlos a nivel de perfil. 

Suponga que en una comunidad marginada hay 40 
niños que tienen que caminar una hora para llegar 
a la escuela más cercana, eso implica que cada 
niño debe destinar al menos 2 horas diarias para 
desplazarse a la escuela y de regreso a su casa, lo 
cual debe de considerarse un costo social. La 
autoridad está pensando en atender esa situación 
para lo cual “se le han ocurrido” algunas 
propuestas de acción: 

 Comprar bicicletas para los niños y 
reduzcan sus tiempos de traslado 

 Comprar un camión que los traslade a la 
escuela 

 Construir una escuela en su comunidad 
 Dar un apoyo económico a los niños para 

que cada uno pueda pagar su transporte 

 Mejorar el camino para que cuando 
tengan que caminar sea más cómodo 

 Darles una computadora para que tomen 
clases a distancia 

 Etc., etc., etc. 

Algunas de estas IDEAS pueden sonar bien y otras 
pueden sonar bastante absurdas, pero al final son 
ideas y nadie ha gastado un solo peso en pensar 
en ellas. En el gráfico siguiente podemos 
identificar la posición de una idea en el Ciclo de 
Vida del Proyecto. En realidad, ni siquiera hay un 
proyecto aún, la idea podría considerarse como un 
hito en un momento “cero”. 

 

Ahora, suponga que el tomador de decisiones 
decide invertir en alguna de las ideas listadas 
previamente, ¿se puede tener claridad sobre el 
resultado que se tendrá si se lleva directamente a 
cabo? Lo más seguro es que el resultado sea 
totalmente incierto en cuanto a solucionar el 
asunto que se pretende atender. Se tendrían que 
analizar un conjunto de elementos de contexto 
como: la evolución que ha tenido esta situación en 
el tiempo, la expectativa que se tiene para el 
futuro, las condiciones requeridas para ver si el 
proyecto es técnicamente realizable, etc.  

La siguiente acción es analizar las alternativas para 
seleccionar la mejor pero eso no se podría hacer si 
no se realizan estudios que indiquen de una 
manera más objetiva cuál es mejor de todas ellas. 
En el momento que se empiezan a estudiar las 
ideas entonces entramos formalmente a la etapa 
de preinversión. 

La etapa de preinversión requiere que se destinen 
recursos (financieros, humanos, tiempo, etc.) para 
definir la mejor alternativa de atención del asunto 
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de interés público. Para lo anterior, la etapa de 
preinversión está subdividida en sub-etapas: el 
perfil, la pre-factibilidad y la factibilidad.  

La sub-etapa del perfil corresponde a un análisis 
general y contextual de los proyectos, esta sub-
etapa debe servir para desechar aquellas 
propuestas de intervención que pueden 
considerarse no convenientes y centrarse en 
aquella o aquellas que pudieran ser opciones 
reales de atención del asunto de interés público. 

Definida la opción de inversión es necesario contar 
con estudios que garanticen su viabilidad, 
factibilidad y rentabilidad. La existencia de estos 
estudios puede ayudar a definir el alcance del 
proyecto: su tamaño óptimo, las características 
técnicas, las fuentes de financiamiento, el impacto 
ambiental, etc. En general, se deberá garantizar 
que el proyecto es factible en los siguientes 
aspectos: 

 Mercado 
 Técnico 
 Ambiental 
 Financiero 
 Legal 
 Institucional 

La factibilidad de mercado es, para la evaluación 
del proyecto, el elemento fundamental que da 
soporte a la determinación de su rentabilidad y a 
la decisión de realizarlo o no. El proyecto sí o sí 
ofrece una cantidad de un bien o de un servicio lo 
cual implica costos, por otro lado, ese bien o 
servicio tiene una demanda y una valoración por 
parte de los usuarios, beneficiarios o 
consumidores. Si esta oferta y esta demanda no 
son consistentes podemos sobre o sub 
dimensionar el proyecto. Si no existe demanda y 
se ejecuta un proyecto lo más seguro es que se 
geste un elefante blanco. Si el proyecto está sub-
dimensionado es muy probable que quede una 

demanda insatisfecha, aunque, en muchos casos, 
esto podría no representar un problema, tal vez la 
demanda es tan grande que un solo proyecto 
pudiera no ser suficiente para satisfacerla. 

La factibilidad técnica es fundamental porque los 
estudios que de ella derivan deberán garantizar 
que el proyecto técnicamente se puede realizar y 
operar. Actualmente la tecnología permite 
prácticamente realizar cualquier cosa, sin 
embargo, cada alternativa tecnológica está 
asociada a costos de inversión, operación y 
mantenimiento. Para fines de la evaluación del 
proyecto, estos costos deberán compararse con 
los beneficios esperados. 

Con la factibilidad ambiental se busca determinar 
el impacto que el proyecto tendrá en el medio 
ambiente y, si se está en favor de la 
sustentabilidad, se deberán determinar las 
medidas que tendrán que ser incorporadas al 
proyecto para mitigar o compensar las 
afectaciones que éste provoque. Si estas medidas 
implican inversiones adicionales, externalidades o 
pérdidas ambientales deberán ser internalizadas 
al costo del proyecto impactando directamente en 
su rentabilidad. 

La factibilidad financiera no es otra cosa que la 
garantía de que el proyecto contará con los 
recursos financieros necesarios para su ejecución, 
operación, mantenimiento y reinversiones 
necesarias durante su ciclo de vida, también, si es 
el caso, se debería garantizar sus compromisos de 
deuda. Las fuentes de recursos pueden implicar 
costos cuando su ejecución u operación son 
realizadas con recursos provenientes de 
préstamos, deudas o fuentes que implican el pago 
de un interés, estos costos también deben 
internalizarse en los costos del proyecto 
impactando también directamente en su 
rentabilidad. 
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Con la factibilidad legal lo que se busca es 
garantizar que el proyecto atiende todas las 
disposiciones legales y normativas necesarias para 
su ejecución y operación continua, tales como: 
leyés, reglamentos, contratos, convenios, 
derechos de propiedad, etc. Las gestiones legales 
pueden implicar costos adicionales por ejemplo, la 
liberación de afectaciones o adquisiciones de 
derechos de vía. Estos costos también deben 
formar parte de los costos del proyecto. 

La factibilidad institucional tiene la característica 
particular de que el proyecto debe contar con una 
estructura organizacional y de gobierno que 
garantice su funcionamiento operativo. En 
algunos casos incluso deben crearse estructuras 
específicas para los proyectos como son los casos 
de las Sociedades de Propósito Específico para los 
proyectos de APP. Estas estructuras 
institucionales implican costos que a su vez deben 
incorporarse en los costos del proyecto. La 
factibilidad institucional es fundamental para que 
un proyecto tenga éxito una vez operando. 

Con todos los elementos anteriores se estará en 
condiciones de elaborar un correcto Análisis 
Costo-Beneficio para determinar la rentabilidad 
(los beneficios sean mayores a los costos en valor 
presente, o viceversa) para el país de ejecutar o no 
un proyecto. Los beneficios pueden derivarse de 
fuentes muy acotadas:  

 Incrementos en el consumo del bien o 
servicio provisto por el proyecto 

 Ahorros que se generen respecto a la 
producción y/o provisión actual del bien o 
servicio 

 Reducción y/o eliminación de riesgos  
 Beneficios ambientales 

Por lo tanto, es una tarea ardua demostrar que un 
proyecto es conveniente (rentable) para el país. 

Cuando se decide llevar a cabo un proyecto sin el 
soporte de estudios de preinversión se genera 
mucha incertidumbre, disminuyendo la 
posibilidad de éxito sobre los resultados que 
finalmente tendrá en cuanto a costos durante las 
etapas de inversión y operación y en cuanto a 
beneficios durante la etapa de operación.  

Sin embargo, la experiencia indica que, lo peor que 
puede ocurrir es que se decida llevar a cabo un 
proyecto y luego solicitar los estudios de 
preinversión con los cuales justificar la decisión 
tomada. Los responsables de la preparación de 
esos estudios se encontrarán en el peor de los 
escenarios porque deberán justificar bajo 
cualquier medio que la decisión que se tomó fue 
la adecuada a costa de manipular y falsear 
información, de inventar escenarios inexistentes y 
de incurrir en prácticas totalmente al margen la de 
ética. 
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